

**ЭТАП 1. (разработки инновационных продуктов 2014 -2015 г.г.)**

<b>1.</b>	<b>Подготовить пилотную группу общественных управляющих к экспертной деятельности в сфере образования</b>	<b>Разработка программы ШОЭ (Школы общественных экспертов)</b>	<b>Март 2014</b>	<b>Программа ШОЭ (Школы общественных экспертов)</b>  <b>Методические рекомендации по организации курсов повышения компетентностей общественных управляющих в вопросах управления образовательной организацией в финансово-экономическом и правовом аспектах.</b>
		<b>Обсуждение на заседании УС СО ТМР, на коллегии при Департаменте образования АТМР программы ШОЭ</b>	<b>Апрель 2014</b>	
		<b>Утверждение программы ШОЭ</b>	<b>Апрель 2014</b>	
		<b>Формирование пилотной группы общественных экспертов</b>	<b>Май 2014</b>	
		<b>Образовательная сессия в ШОЭ</b>	<b>Сентябрь – ноябрь 2014</b>	
		<b>Практико-аналитическая сессия в ШОЭ</b>	<b>Декабрь 2014</b>	
		<b>Разработка методических рекомендаций по организации курсов повышения компетентностей общественных управляющих в вопросах управления образовательной организацией в финансово-экономическом и правовом аспектах.</b>	<b>Январь-февраль 2015</b>	

2.	Разработать пакет нормативных документов по организации и проведению общественной экспертизы (ОЭ) в муниципальной системе образования	Формирование творческой группы по разработке нормативной документации ОЭ	Март 2014	Пакет нормативных документов: - регламент проведения общественной экспертизы (ОЭ) в муниципальной системе образования; - типовой договор о проведении ОЭ; - форма технического задания на проведение ОЭ; - форма экспертного заключения; - критерии для проведения ОЭ
		Деятельность творческой группы по разработке нормативной документации ОЭ	Апрель – июнь 2014	
		Обсуждение на заседании УС СО Тутаевского муниципального района, на коллегии при Департаменте образования АТМР пакета документов ОЭ	Сентябрь – октябрь 2014	
		Утверждение пакета документов ОЭ	Октябрь 2014	

3.	Разработать программы ОЭ в школах – участницах РИП	Оргдеятельностная игра для административных команд школ-участниц РИП «Общественная экспертиза в МСОКО (муниципальной системе оценки качества образования)»	Апрель 2014	Единичные инновационные проекты школ – участниц РИП, включающие программы ОЭ
		Разработка единичных проектов школ-участниц РИП «Общественная экспертиза качества услуг, предоставляемых жителям муниципального района образовательными организациями»	Апрель 2014	

4.	Создать образцы общественной экспертизы качества услуг, предоставляемых жителям муниципального района образовательным и организациями	Порождение инновационного опыта реализации единичных проектов школ-участниц РИП «Общественная экспертиза качества услуг, предоставляемых жителям муниципального района образовательными организациями» в части первичной апробации программ ОЭ и пакета нормативных документов	Май – декабрь 2014	Методические рекомендации по организации общественной экспертизы в муниципальной системе образования
		Рефлексивный семинар для административных команд школ – участниц РИП и пилотной группы общественных экспертов по итогам первичной апробации программ ОЭ и пакета нормативных документов	Январь 2015	
		Оформление рабочих материалов рефлексивного семинара для методических рекомендаций по организации общественной экспертизы в муниципальной системе образования	Февраль 2015	
		Корректировка программ ОЭ	Март 2015	
		Подготовка методических рекомендаций по организации общественной экспертизы в муниципальной системе образования	Апрель 2015	

<b>ЭТАП 2. (внедрения инновационных продуктов 2015-2016 годы)</b>				
<b>1.</b>	<b>Спроектировать и подготовить условия для внедрения инновационных продуктов, подготовка субъектов-пользователей</b>	<b>Наращивание практики экспертной деятельности пилотной группой общественных экспертов в процессе реализации единичных проектов школ – участниц РИП</b>	<b>2015 год</b>	<b>Муниципальная программа общественной сертификации образовательных организаций «Общественное признание»</b>
		<b>Семинары, конференции, открытые заседания УС, демонстрирующие инновационную практику</b>	<b>В течение всего периода</b>	
		<b>Разработка муниципальной программы общественной сертификации образовательных организаций «Общественное признание»</b>	<b>До 1 марта 2015 года</b>	

2.	Внедрить инновационные продукты на муниципальном и региональном уровнях	Планомерная реализация муниципальной программы общественной сертификации образовательных организаций «Общественное признание»	С 1 марта 2015 г.	Программы стажировки общественных экспертов из других муниципальных районов на базе ТМР
		Разработка программы стажировки общественных экспертов из других муниципальных районов на базе ТМР	До 1 июня 2015 г.	
		Реализация программы стажировки общественных экспертов из других муниципальных районов на базе ТМР с дистанционной поддержкой стажёров.	Сентябрь 2015 г. – Июнь 2016 г.	

3.	<p>Организовать оценку эффективности проекта на уровне инновационной сети и на уровне учреждений РИП</p>	<p>Проведение ежегодных срезов по качеству услуг в школах - участницах РИП и в контрольной группе образовательных организаций.</p>	<p>Октябрь 2015г. - ноябрь 2016 г.</p>	<p>Отчётно-аналитическая документация</p> <p>Сборник материалов конференции</p>
		<p>Изучение и учёт мнения участников проекта и представителей целевых групп о его эффективности.</p>	<p>В течение всего периода</p>	
		<p>Региональная научно – практическая конференция «Общественная экспертиза и сертификация в системе образования муниципального и регионального уровня: опыт и перспективы».</p>	<p>Декабрь 2016 г.</p>	